

PRESIDENCIA U.N.L.P. – PLAN ESTRATÉGICO 2010 - 2014
AVANCES EN LA AGENDA DE TEMAS CONSENSUADOS
TRIMESTRE enero-febrero-marzo 2012

Estado de avance al 01 / 01 / 2012 de 554 temas en gestión y 213 obras edilicias

Estrategia 1: 6 Programas Generales / 15 Programas / 26 Subprogramas / 115 Spo y Proyectos
 Estrategia 2: 3 Programas Generales / 7 Programas / 21 Subprogramas / 50 Spo y Proyectos
 Estrategia 3: 4 Programas Generales / 11 Programas / 31 Subprogramas / 99 Spo y Proyectos
 Estrategia 4: 3 Programas Generales / 10 Programas / 35 Subprogramas / 136 Spo y Proyectos
 Estrategia 5: 4 Programas Generales / 15 Programas / 47 Subprogramas / 154 Spo y Proyectos / 213 obras edilicias

PEUNLP: 20 Programas Generales /58 Programas /160 Subprogramas /554 Spo y Proyectos /213 obras edilicias

Las Estrategias, Programas Generales y Programas Específicos se escriben en Arial 8 mayúscula 'negrita' y los Subprogramas en minúscula 'negrita'. Todos precedidos de su correspondiente identificación numérica.

Las acciones en la gestión de Subprogramas operativos y Proyectos se escriben en Arial 8: Título en 'negrita' en el primer renglón y avances en 'normal' a partir del segundo renglón del apartado.

El estado de avance de los Subprogramas operativos se escribe en Arial 8 Negrita al final del apartado con estas opciones: **En gestión permanente, Sin actividad en el trimestre** (los estados de avance parciales se informan como los proyectos).

El estado de avance de los Proyectos y Obras se escribe en Arial 8 Negrita al final del apartado con estas opciones: **En gestión, En gestión avanzada, Cumplido**.

En fondo blanco las Líneas Estratégicas, los Programas Generales, Programas Específicos y Subprogramas

En fondo gris (40%) las acciones de los Subprogramas operativos que se cumplen durante el Plan-81 temas de 99-

En fondo rojo las acciones de los Proyectos / Obras cumplidos desde el inicio del Plan -03 temas de 99-

En fondo naranja las acciones de los Proyectos /Obras que se cumplirán durante el trim. -14 temas de 99-

En fondo oro las acciones de los Proyectos /Obras que se cumplirán después del trim. -01 temas de 99-

	ESTRATEGIA 3. EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	<i>Secretaría de Extensión Universitaria</i>
	Programa General 3.1. PROMOCIÓN DE LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	<i>SEU / Dirección General de Extensión</i>
	Programa Específico 3.1.1. PROYECTOS Y PROGRAMAS DE EXTENSIÓN	<i>SEU / Dirección General de Extensión</i>
1	Proyecto: Gestión de la convocatoria al Programa Promoción de la Universidad Argentina de la SPU Planificación de Proyecto Red de Extensión Universitaria: construcción de vínculos con el MERCOSUR. En el marco de la convocatoria de Proyectos de Fortalecimiento de Redes Universitarias V, Ministerio de Educación. En gestión Planificación de proyectos en el marco de la 12ª convocatoria de Extensión Universitaria, a presentarse en febrero de 2012. En gestión avanzada	<i>SEU / DGE</i>
	Subprograma 3.1.1.1. Subsidios a Programas de Extensión	<i>SEU / DGE</i>
2	Subprograma Operativo: Gestión de la convocatoria trianual a Programas de Extensión Continuación de los programas subsidiados. Administración de becas y subsidios. Reuniones y diálogos periódicos con directores e integrantes de programas, visitas a los lugares donde se realizan las actividades. En gestión permanente Recepción y evaluación de informes de avances. Cumplido Recepción y evaluación de informes finales. Cumplido Finalización de los programas trianuales de extensión universitaria apertura año 2008 y finalización año 2011 Cumplido Recopilación y selección de trabajos escritos de los programas trianuales para la publicación del	<i>DGE / Dirección de Promoción de Proyectos de Ext.</i>

	libro digital. En gestión avanzada	
	Subprograma 3.1.1.2. Subsidios a Proyectos de Extensión	<i>DGE / Dirección de Promoción de Proyectos de Ext.</i>
3	Subprograma Operativo: Gestión de la convocatoria anual a Proyectos de Extensión Asignación de las 2ª partidas presupuestarias y adjudicación de la segunda parte de becas de experiencia en extensión a estudiantes que participan de los proyectos subsidiados en la convocatoria 2010. En gestión Asesoramiento a docentes, graduados y estudiantes en la formulación de proyectos ante futuras convocatorias. En gestión permanente Apertura de la convocatoria 2011 de Proyectos de Extensión. Cumplido Conformación del nuevo Banco de Evaluadores y realización de breve perfil de los mismos. Cumplido Conformación de ternas evaluadoras y evaluación de proyectos presentados en la presente convocatoria. Cumplido Coordinación de Jornadas Abiertas de debate sobre extensión Universitaria Conformación del nuevo Banco de Evaluadores y realización de breve perfil de los mismos. Cumplido Recepción de proyectos de extensión Universitaria para su clasificación por área y posterior evaluación. Cumplido Apertura y Cierre de la Convocatoria de Proyectos de extensión 2011 con 173 proyectos acreditados Cumplido Pagos del segundo 50% de becas de formación en extensión Universitaria En gestión permanente Recepción de informes de avance para su posterior evaluación Cumplido y En gestión permanente Asesoramiento permanente entre los directores de proyectos, Secretarías de Extensión de las 17 Unidades Académicas y Colegios dependientes de la UNLP. En gestión Permanente	<i>DGE / Dirección de Promoción de Proyectos de Ext.</i>
	Programa Específico 3.1.2. FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN EXTENSIÓN	<i>SEU / DGE</i>
	Subprograma 3.1.2.1. Promoción de la Extensión en la formación de grado	<i>SEU / DGE</i>
4	Subprograma Operativo: Prácticas formativas en extensión para los estudiantes Planificación de talleres de capacitación a estudiantes y equipos extensionistas. En gestión permanente	<i>Dirección General de Extensión</i>
5	Subprograma Operativo: Becas para estudiantes en Extensión Pago de la segunda cuota de becas 2010 a estudiantes que participan en Proyectos y programas de Extensión subsidiados. Cumplido Pago de la segunda cuota de los proyectos y programas subsidiados. En gestión	<i>DGE / Dirección de Promoción de Proyectos de Ext.</i>
	Subprograma 3.1.2.2. Cursos y Talleres de capacitación	<i>SEU / DGE</i>
6	Subprograma Operativo: Capacitación de docentes extensionistas en formulación de proyectos Capacitación a docentes que conforman el banco de evaluadores de la presente convocatoria. Cumplido	<i>SEU / DGE</i>
7	Subprograma Operativo: Capacitación de alumnos <i>Sin actividad en el trimestre</i>	<i>SEU / DGE</i>
	Programa Específico 3.1.3 JERARQUIZACIÓN DE LA EXTENSIÓN	<i>SEU / DGE</i>
	Subprograma 3.1.3.1. Vinculación de la UNLP con otras instituciones	<i>SEU / DGE</i>
8	Subprograma Operativo:	<i>SEU / DGE</i>

	<p>Representación de la UNLP en la REXUNI (Red Nacional de Extensión Universitaria)</p> <p>Participación en el cuarto plenario de la Red Nacional de Extensión Universitaria, realizado en la Universidad Nacional del Litoral, ciudad de Santa Fe, el día 21 de noviembre. Cumplido</p> <p>Participación en la reunión anual de la comisión permanente de Extensión Universitaria de las universidades que integran AUGM. Cumplido</p> <p>Elección de autoridades de AUGM, en la cual la UNLP ha resultado electa en la coordinación, durante el período 2012 – 2014. En gestión permanente</p> <p>Administración del sitio WEB de REXUNI (www.rexuni.com.ar). En gestión permanente</p> <p>Participación en la 2ª Reunión Interuniversitaria Nacional sobre Educación en Contextos de Privación de la Libertad, realizado el 24 de noviembre en el marco del XI Congreso Iberoamericano de Extensión Universitaria. Cumplido</p>	
9	<p>Subprograma Operativo</p> <p>Representación de la UNLP ante el Programa de Promoción de la Universidad Argentina de la Secretaría de Políticas Universitarias</p> <p>Gestión de convenios de los proyectos aprobados en el marco de la convocatoria de la Secretaría de Políticas Universitarias. Cumplido</p> <p>Planificación de proyectos en el marco de la convocatoria en el marco de la 12 va convocatoria de Extensión Universitaria, Secretarías de Políticas Universitarias. En gestión</p>	SEU / DGE
10	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Congresos, Jornadas y Eventos de extensión universitaria</p> <p>Participación en las Jornadas de Extensión del MERCOSUR, organizadas por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Título de la presentación: <i>La integralidad en los proyectos y programas de extensión</i>. 5 y 6 de octubre de 2011. Cumplido</p> <p>Gestión en traslados y participación en el XI Congreso Iberoamericano de Extensión Universitaria. Universidad Nacional del Litoral. 22 al 25 de noviembre. Ciudad de Santa Fe. Cumplido</p>	SEU / DGE
	<p>Programa General 3.2.</p> <p>COMUNICACIÓN Y MEDIOS</p>	SEU / Dir General de Comunicación y Medios
	<p>Programa Específico 3.2.1.</p> <p>COMUNICACIÓN INFORMATIVA</p>	SEU / DGCyM
	<p>Subprograma 3.2.1.1.</p> <p>Portal Universitario</p>	SEU / DGCyM
11	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Gestión del Portal</p> <p>Desarrollo de contenidos informativos e institucionales: criterios y jerarquización de los contenidos. En gestión permanente</p> <p>Nuevos Contenidos de la UNLP en Internet: Dirección General de Deportes. En gestión avanzada Jardín Maternal UNLP. En gestión avanzada Sitio de Digesto/Boletín Oficial. En gestión avanzada Incorporación de los portales para extranjeros de posgrado. En gestión avanzada Mantenimiento del Canal de videos Youtube En gestión avanzada Dirección General de Personal. En gestión avanzada Posgrado. En gestión avanzada Arte y cultura. En gestión avanzada Listado y datos Dr. Honoris Causa UNLP. En gestión avanzada Especiales periodísticos: - Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, - Reforma Universitaria, - Noche de los Lápices. Cumplido Evaluación, Revisión, y Planificación de modificaciones de estilo periodístico, y readecuación tecnológica en la elaboración de videos informativos e institucionales. En gestión</p>	DGCyM / Dir de Portal Universitario / Cespi
12	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Incorporación de Nuevas Tecnologías</p> <p>Edición de Estilos visuales en línea. Cumplido</p> <p>Mejoras en los usos de agendas y módulo de autoridades. En gestión</p> <p>WEB SERVICES y Accesos a Servicios Incorporación de Consultas de CONVENIOS. En gestión avanzada Mejoras a Proyectos de Extensión. En gestión Mejoras en Consulta de Expedientes. En gestión Incorporación de Consultas de Proyectos de Investigación. En Gestión Herramientas de Comunidad: Mantenimiento de las Redes y estructuración de el mantenimiento para 2012. En Gestión</p>	DGCyM / Dir de Portal Universitario / Dir.Com. Visual

13	<p>Proyecto:</p> <p>Relanzamiento del Portal</p> <p>Cumplido</p>	DGCyM / Dir de Portal Universitario / Dir.Com. Visual
14	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Articulación con Portales de las Unidades Académicas, Colegios y Dependencias</p> <p>Implementación de la Herramienta para Dependencias UNLP: Facultad de Odontología. En gestión avanzada Facultad de Psicología. En gestión Facultad de Cs. Médicas. En gestión avanzada Cindeca: En gestión avanzada Cequinor: En gestión avanzada Facultad de Cs. Exactas – Actualización. En gestión avanzada Departamentos de Cs. Exactas: En gestión avanzada Cespi – Actualización: En gestión avanzada INIFTA. En gestión</p>	DGCyM / Dirección de Portal Universitario
	<p>Subprograma 3.2.1.2.</p> <p>Periódico La Palabra</p>	SEU / DGCyM
15	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Gestión del Periódico La Palabra</p> <p>Blog de La Palabra: Actualización del sitio digital del periódico en formato Blog con la edición de los números de octubre y noviembre. Cumplido Producción y edición del periódico para los meses de octubre y noviembre. Cumplido Gestión de nuevos auspicios para el periódico. En gestión permanente Revisión de aspectos gráficos y de contenidos para la edición 2012. Propuesta de edición a color. En gestión Definición de los contenidos y secciones para el primer número del año, que se publicará en el mes de marzo. En gestión Evaluación del rediseño del Blog de La Palabra. En gestión Análisis de la incorporación de La Palabra a las redes sociales. En gestión</p>	Dirección General de Comunicación y Medios
	<p>Subprograma 3.2.1.3.</p> <p>Prensa</p>	SEU / DGCyM
16	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Vinculación con los medios de comunicación</p> <p>Difusión de la agenda del Presidente de la UNLP. En gestión permanente Detección y difusión de investigaciones, innovaciones o desarrollo de proyectos tecnológicos de los distintos laboratorios y centros de investigación de la UNLP. En gestión permanente Intercambio diario de información con los medios locales (gráficos, radiales y televisivos) vinculado con la totalidad de las actividades inherentes a la comunidad universitaria y sus actores. En gestión permanente Coordinación y trabajo conjunto con Radio Universidad, su servicio de noticias y móviles. En gestión permanente Vinculación directa con los medios nacionales y suplementos específicos para difundir/imponer los temas de servicios de la gestión y los avances científicos y tecnológicos en las agendas de los medios nacionales. Cumplido Producción propia de material de audio y video como material complementario que permita una mayor presencia de la UNLP en los medios radiales y televisivos. En gestión avanzada Coordinación y trabajo conjunto con TV Universidad, para acceder a material audiovisual de interés para su difusión. cumplido Prensa 2.0 Utilización de las redes sociales –Twitter, Facebook y canal de videos- como herramienta de apoyo para la difusión de la información generada desde la Unidad de Prensa. En gestión permanente Incorporación de dispositivos móviles para la cobertura de actos y eventos de relevancia. Permite la difusión en tiempo real de los acontecimientos a través de las redes sociales –Twitter- En gestión avanzada Producción y registro en video de entrevistas a investigadores y extensionistas de la UNLP como material de interés para ofrecer a medios e incorporar también al Portal Web UNLP. En gestión</p>	Unidad de Prensa
17	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Análisis de impacto en los medios. Relevamiento, registro y producción de Newsletter</p> <p>Producción diaria de Newsletter con las noticias publicadas en los medios locales sobre la UNLP y las noticias universitarias a nivel nacional. En gestión permanente Medición del centimetraje de notas publicadas en medios locales y nacionales para análisis y evaluación. Año 2011. En gestión avanzada Proyecto conjunto con la Biblioteca Pública de la UNLP de digitalización y archivo de las publicaciones periódicas editadas por los medios gráficos locales y nacionales (diarios El Día,</p>	Unidad de Prensa

	<p>Hoy, Diagonales, La Nación, Página/12 y Clarín). En gestión avanzada Relevamiento de la información publicada por medios gráficos y de Internet sobre temas de especial interés para la gestión. En gestión permanente Producción de material completo sobre inscripciones y cursos de ingresos, año lectivo 2012. cumplido Redefinición de los parámetros de clasificación de noticias para la medición del centimetraje de notas publicadas en medios locales y nacionales para análisis y evaluación. Año 2011. En gestión Posicionar a la UNLP como referente de consulta y “palabra autorizada” sobre las diferentes temáticas que impone la agenda diaria de noticias tanto locales como nacionales e internacionales. En gestión</p>	
	<p>Subprograma 3.2.1.4. Divulgación Científica</p>	
18	<p>Subprograma Operativo: Infouniversidades Producción semanal de informes de divulgación científica de la UNLP, para ser difundidos en el Portal Web Infouniversidades, que coordina la Secretaría de Políticas Universitarias, y conforman todas las UUNN. En gestión permanente</p>	<i>Dirección General de Comunicación y Medios</i>
19	<p>Proyecto: Publicaciones y divulgación de la ciencia Edición de un libro de difusión de los Centros, Laboratorios e Institutos de Investigación, líneas de trabajo y objetivos: Propuesta de diseño y recopilación del material. En gestión avanzada Divulgación científica: conformación de un grupo profesional que desarrolle notas sistemáticas de divulgación y difusión de la producción y los proyectos de Ciencia y Técnica. En gestión Publicación anual con los resúmenes de las tesis doctorales. En gestión avanzada Edición de un libro anual que contenga textos de Profesores: Conformación de un consejo editorial. En gestión</p>	<i>Secretaría de Ciencia y Técnica/ Dirección Gral. de Comunicación y Medios / Dirección de Comunicación Visual / EDULP</i>
	<p>Subprograma 3.2.1.5. Radio Universidad</p>	<i>SEU / DGCyM</i>
20	<p>Subprograma Operativo Contenidos de AM 1390 Renovar la artística general de la emisora cada cuatro meses. El objetivo es modificarla en cada estación y acorde a las actividades universitarias anuales En gestión permanente Brindarle a la emisora un tinte más local, regional y provincial, sin descuidar lo nacional, teniendo en cuenta el ámbito de mayor inserción de la radio. En gestión permanente Cobertura más intensiva de la información universitaria con columnistas en los diferentes programas de información general de la radio. En gestión avanzada Incorporar columnistas especializados en diferentes disciplinas y graduados de la UNLP en varios programas de LR 11. En gestión avanzada Incorporar a organizaciones deportivas, culturales, sociales o de bien colectivo que forman parte de la sociedad local y regional a los espacios sonoros de la emisora. En gestión avanzada Editar una producción sonora con las voces de los rectores que participaron de la semana del Bicentenario en la UNLP. En gestión Continuar el mecanismo de contacto con las secretarías de extensión y decanos de cada una de las unidades académicas y directores de las diferentes dependencias universitarias para ofrecer espacios de la emisora. En gestión permanente Desarrollar una cobertura periodística especial para las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. Cumplido Desarrollar una cobertura periodística especial para las Elecciones Generales. Cumplido Realizar el debate público de las fuerzas de representación del Claustro estudiantil. Cumplido Desarrollar una cobertura periodística especial para las Elecciones Estudiantiles, con información, entrevistas, móviles desde cada una de las unidades académicas. Cumplido Continuar con las entrevistas en piso de los decanos y /o secretarios de cada una de las unidades académicas de la UNLP. En gestión permanente A través de la nueva web www.radiouniversidad.unlp.edu.ar establecer un portal de noticias con actualización informativa con video. En gestión avanzada A través de la nueva web www.radiouniversidad.unlp.edu.ar establecer un portal de noticias con actualización informativa con texto y audio. Cumplido Coordinar la edición de una publicación anual dedicada a temáticas vinculadas a la comunicación en la Argentina abordada desde la legislación, la educación, las nuevas tecnologías. En gestión avanzada Coordinar las acciones necesarias para emitir un programa del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata. Cumplido Planificar la programación de verano (enero-febrero). En gestión avanzada Planificar la programación de ciclo anual (marzo-diciembre). En gestión Puesta en marcha de un boletín web que se envíe diariamente por correo electrónico el resumen de las noticias destacadas con hipervínculo hacia la página oficial de la emisora</p>	<i>Dirección de Radio Universidad</i>

www.radiouniversidad.unlp.edu.ar . Cumplido		
21	<p>Proyecto:</p> <p>Reordenamiento institucional AM 1390</p> <p>Reordenar la estructura de personal acorde a las funciones que se desempeñan en dicha dependencia. En gestión permanente</p> <p>Explicitar ante los organismos nacionales pertinentes las interferencias que obstaculizan la salida al aire de AM 1390. En gestión permanente</p> <p>Instalar en diversos medios y publicaciones universitarios la Marca Radio Pública, Universidad Pública. Ya se han gestionado en revistas de las Facultades de Derecho, Periodismo y Comunicación Social e Ingeniería. En gestión avanzada</p> <p>Reinscribir a la radio ante la nueva Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), creada a través de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En gestión</p> <p>Cumplimentar los requisitos de AFSCA ante AFIP en el marco de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En gestión avanzada</p> <p>Cumplimentar los requisitos para que la emisora sea proveedora de Télam S.E. En gestión</p> <p>Cumplimentar los requisitos para que la emisora sea proveedora del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Cumplido.</p> <p>Impulsar acciones junto a otras emisoras universitarias a través de la Asociación de Radios Universitarias Nacionales Argentinas (ARUNA). En gestión</p> <p>Organizar y participará de los talleres de Capacitación que en el marco del programa de Capacitación de ARUNA se desarrollarán en la Universidad Nacional de Entre Ríos Paraná. Cumplido</p> <p>La Radio trabaja en la elaboración de ponencias material sonoro para ser presentado en el Encuentro de Radio Universitaria de Latinoamérica y el Caribe que se desarrollará del 4 al 7 de octubre de 2011 en la Universidad Autónoma de México (UNAM). En gestión avanzada</p> <p>Puesta en funcionamiento de un nuevo software para la operación de radio: "Dinesat". Cumplido</p> <p>La emisora trabaja para la puesta en marcha del Programa de Separación de Residuos en Origen. De esta forma responde a la normativa establecida por la UNLP a través del Programa Recuperamos y su objetivo es poder realizar una correcta separación de los residuos producidos para que puedan ser reutilizados por diferentes cooperativas e instituciones de la región. En gestión</p>	Dirección de Radio Universidad
22	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Contenidos de FM 107.5</p> <p>Intensificar la información de interés general y universitario con las coberturas de los eventos especiales organizados por la UNLP. En gestión</p> <p>Reeditar ciclos de recitales "Media Pila". Se trata de un ciclo destinado a la presentación de las bandas de rock. En gestión avanzada</p> <p>Reeditar Frekshow: Se desarrolla durante todo el año. Se trata de un ciclo de cine que se desarrolla en la Sala Select Espacio INCAA Km. 60 del Pasaje Dardo Rocha, donde la emisora musicaliza con recitales en vivo. En gestión</p> <p>Realizar el XV Outlet de música independiente. Feria de discos independientes más grandes de la ciudad con 10 bandas en vivo que editaron durante este año un disco. Cumplido.</p> <p>Planificar la programación de verano. En gestión avanzada</p> <p>Planificar y coordinar los contenidos de programación de verano 2012. En gestión avanzada.</p> <p>Coordinar y estructurar la grilla de programación 2012. En gestión avanzada.</p> <p>Programa especial 12 hs de corrido. "Operación Wadoo Wadoo", tributo a 20 años de la edición de ese disco. Cumplido.</p> <p>Programa especial 12 hs de corrido. "Todo Harrison", tributo al desaparecido Beatle. Cumplido.</p> <p>Auspiciar y participar activamente en la difusión del 6º FESAALP, el Festival de Cine Latinoamericano de La Plata. Cumplido</p> <p>Auspiciar y coordinar activamente acciones de difusión de la 8º Maratón Universitaria 2011 que se llevará a cabo por las calles de la ciudad de La Plata el 8 de octubre. Cumplido</p> <p>Presentar Proyectos de Extensión que involucren a la radio y la comunidad. Cumplido</p>	Dirección de Radio Universidad
23	<p>Proyecto:</p> <p>Reordenamiento institucional de FM 107.5</p> <p>Intensificar el pase a Planta Permanente de la emisora de agentes de acuerdo a sus funciones. En gestión</p> <p>Cumplimentar los requisitos para que la emisora sea proveedora de Télam S.E. En gestión</p>	Dirección de Radio Universidad
24	<p>Proyecto:</p> <p>Equipamiento tecnológico y edilicio AM / FM</p> <p>Gestionar subsidios para equipamiento tecnológico para ambas frecuencias. En gestión avanzada</p> <p>Comprar una consola y dos válvulas CCA 4000 G para el equipo transmisor de la FM. Cumplido.</p> <p>Gestionar la adquisición de micrófonos de última generación y monitores pasivos (parlantes) para control y estudio de FM. Cumplido.</p> <p>Realizar un service general en las balizas y tensores de las antenas de la FM (en las instalaciones de Plaza Rocha) y de AM (en las instalaciones de la Planta Transmisora en la localidad de Lisandro Olmos). Cumplido.</p> <p>Realizar trabajos de mantenimiento y mejoramiento de la red de PC. En gestión avanzada</p>	Dirección de Radio Universidad

	<p>Puesta en funcionamiento de nuevo software para operación de radio: "Dinesat". Cumplido</p> <p>Realizar trabajos de mantenimiento del edificio de Plaza Rocha donde funcionan ambas emisoras. En gestión permanente</p> <p>Gestionar pauta publicitaria para toda la radio en instituciones públicas. En gestión avanzada</p> <p>Instalación de la señalética para la radio. En gestión</p> <p>Realizar las gestiones necesarias para instalar la red de gas natural en el edificio. En gestión</p> <p>Realizar trabajos de mantenimiento en la Planta transmisora ubicada en Lisandro Olmos. En gestión avanzada</p> <p>Gestión para la compra de un vehículo que circule como móvil por la ciudad y que acerque a los oyentes todo lo que pasa, tanto a nivel universitario, gubernamental, institucional y de vida cotidiana en la ciudad de La Plata. Cumplido.</p> <p>Ploteo del vehículo con los logos de la emisora. En gestión avanzada.</p> <p>Reequipar con mobiliario y equipamiento informático el Departamento de Producción de AM. En gestión avanzada.</p> <p>Comprar una fotocopiadora/impresora/fax/scanner. Cumplido.</p> <p>Comprar y reponer capacitores y resistencias para el transmisor de FM. Cumplido.</p> <p>Reparar y poner en funcionamiento a pleno del transmisor de AM. Cumplido.</p> <p>Mantenimiento y puesta a punto del Estudio Móvil. En gestión avanzada.</p> <p>Acondicionamiento general de enlaces entre la emisora y la planta de transmisión. En gestión avanzada.</p> <p>Compra de aires acondicionados frío/calor para el informativo y la dirección de la emisora. Cumplido.</p> <p>Realizar el arreglo de techo y cubierta en el edificio de planta transmisora en la localidad de Lisandro Olmos. En gestión</p>	
	<p>Subprograma 3.2.1.6.</p> <p>Editorial UNLP</p>	<p>SEU / DGCyM</p>
25	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Gestión de nuevas publicaciones</p> <p>Libros publicados</p> <ul style="list-style-type: none"> -Revista de la UNLP N°36 "Universidad y compromiso ambiental. El desafío de nuestro siglo" -"Distancias entre la ecología y la praxis ambiental. Una lectura crítica desde el ecofinismo" de Nuñez, Paula Gabriela. - "Realidad virtual y aumentada. Interfaces avanzadas" de Cristina Manresa Yee María José Abásolo.Ramón Más Sansó.Marcelo Vénere. -"Computación de alto desempeño en GPU" de Piccoli, María Fabiana -"Tecnología Wireless y movilidad en IPv4/IPv6" de Marrone, Luis; Andrés Barbieri; Matías Robles -"Prácticas urológicas..." de Maliandi, Gustavo -"Hacia una universidad accesible. Construcciones colectivas por la discapacidad" de Katz, Sandra Lea y Danel, Paula Mara. -"Realidad Virtual y realidad aumentada: Interfaces avanzadas" <p>Cumplido</p> <p>Libros en gestión avanzada</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Sin la espada" (Concurso de poesía y cuento breve, UNLP 2010) de Cerutti, Luisa -"Inestabilidad en el mercado de trabajo. Un análisis dinámico para Argentina" de Maurizio, Roxana. -"Resúmenes Tesis Doctorales UNLP" de Di Grégori, Cristina. -"El argumento del lenguaje privado a contrapelo" de Karcmarczyk, Pedro Diego. <p>En gestión avanzada</p>	<p>Editorial de la UNLP</p>
26	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Difusión y comercialización del material bibliográfico</p> <ul style="list-style-type: none"> -Participación en el Portal del Libro Universitario Argentino (Ministerio de Educación, Secretaría de Cultura, INTI y REUN). Cumplido -Trabajos de cooperación entre Edulp y CeDiCi. En gestión avanzada <p>-Actualización Online de la editorial a través de la Web oficial, twitter y Facebook. Cumplido</p> <p>-Cobertura de presentaciones de libros para publicación posterior en medios especializados. Cumplido</p> <p>-Distribución de las novedades y reposición de material en las librerías de la ciudad de La Plata y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido</p>	<p>Editorial de la UNLP</p>
27	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Publicación de libros electrónicos</p> <p>-La Presidencia de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), a través de la Secretaría de Asuntos Académicos, dispuso la creación del Programa de Edición de Libros de Cátedra que tendrá a la Editorial de la Universidad Nacional de La Plata (Edulp) como editora de esas publicaciones. El formato del material será electrónico y, llegado el caso, se analizará una tirada limitada para fomentar su distribución en Bibliotecas de la Universidad o fines de la misma índole. En gestión avanzada.</p>	<p>Editorial de la UNLP /PrEbi</p>

	-Publicación de Tesis Doctorales por intermedio del SeDiCi en formato electrónico. En gestión avanzada	
28	Proyecto: Feria Internacional del Libro Análisis de la participación de la Editorial de la UNLP en la 38 Feria Internacional del Libro de Buenos Aires por medio de la REUN. En gestión avanzada	Editorial de la UNLP
	Subprograma 3.2.1.7. Producción Audiovisual	SEU / DGCyM
29	Subprograma Operativo: Canal 25 de Aire Firma del Convenio de retransmisión de la señal Encuentro. En gestión avanzada Evaluación y compra de equipamiento para la transmisión digital. En gestión avanzada Producción general de la serie documental "Memoria del Interior" (Concurso INCA). Cumplido Participación en el proyecto "Postales de la Memoria". En gestión Firma del Convenio con el Banco Audiovisual de Contenidos Universales Argentino. (BACUA). Cumplido Firma del Convenio de Asociación para "Serie de Documental TV digital y/comunitarias nacionales asociadas o no con productoras 2011" Cumplido Firma del Convenio de Asociación, coproducción de Serie de 13 episodios de TV documental en video digital "Una excursión a los indios ranqueles" Facultad de Bellas Artes. Cumplido Diseño de marca, separadores, spots y elementos gráficos para el noticiero universitario. En gestión avanzada	Dirección General de Comunicación y Medios
30	Subprograma Operativo: Centro de Producción Audiovisual <i>Sin actividad en el trimestre</i>	Centro de Producción Audiovisual
31	Subprograma Operativo Centro de Producción Multimedial Adaptación de material audiovisual para el Portal Web de la UNLP. En gestión permanente Convenio PROSAP-UNLP 2011: Elaboración de TORs, diseño de producción, investigación para guiones. Cumplido Producción y realización de material audiovisual para distintas cátedras de la Facultad de Veterinaria de la UNLP. Cumplido Producción y realización de institucional para la Escuela de Agricultura y Ganadería Manuel L. Inchausti de la UNLP. <i>Sin actividad en el trimestre</i> Copiado de material y archivo audiovisual. En gestión permanente Producción y realización de material audiovisual para usos múltiples. En gestión permanente PJER-UNLP: Edición de videos de difusión y capacitación para el MAGP, a partir de material filmado con anterioridad. Cumplido Producción y realización de material audiovisual de difusión. Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNLP. Tema: "Transporte y Cambio Climático". Experta: Prof. Arq, Olga Ravella. Cumplido Registro, edición y copias en DVD de la Apertura y conferencias del " III CONGRESO INTERNACIONAL DE CAMBIO CLIMATICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE de la UNLP" – Cumplido Registro , edición y copias en DVD del "Congreso Internacional 50 Aniversario de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de La Plata, FOLP 2011"- Cumplido Registro, edición y copias en DVD de la Apertura y conferencias del " XVII Congreso Argentino de Ciencias de la Computación, CACIC 2011 – UNLP", Facultad de Informática. Cumplido Registro, edición y copias en DVD de las " Iº Jornadas Nacionales de Tic e Innovación en el Aula y III Jornadas de Experiencias en Educación a Distancia de la UNLP". Cumplido. Acuerdo subsidiario del Convenio Marco con CONICET La Plata – Elaboración de TORs, propuestas de realizaciones - En gestión avanzada. Ampliación del Acuerdo con el PJER en el marco del Convenio con el MAGP – Elaboración de los Términos de Referencia, preproducción. En gestión avanzada Preparación de convenio CEPROM - CIDCA para divulgación científica, investigación temática, elaboración de TORs. En gestión Registro y edición audiovisual de "Simulacro de Evacuación" en las Facultades de: Ciencias Veterinaria, Ciencias Exactas, Psicología, Informática. Cumplido	CEPROM
	Subprograma 3.2.1.8. Expo Universidad	SEU / DGCyM
32	Subprograma Operativo: Gestión de las Jornadas Expo Universidad Comunidad Planificación de las 10 Jornadas Expo Universidad Comunidad 2012. Las mismas se realizarán en septiembre de 2012, en el Pasaje Dardo Rocha. En Gestión	Unidad de coordinación/ DGCyM

33	<p>Proyecto:</p> <p>Feria de Ciencia y Tecnología de la Municipalidad de La Plata</p> <p>Participación de la UNLP en la Feria de Ciencia y Tecnología organizada por la Municipalidad de La Plata en abril de 2012. Diseño y planificación de la propuesta para la feria. En gestión avanzada</p>	DGCyM
	<p>Subprograma 3.2.1.9.</p> <p>Calendario Anual de Eventos de la UNLP</p>	SEU / DGCyM
34	<p>Subprograma Operativo</p> <p>Gestión de Calendario</p> <p>Recopilación de la información en las páginas de las diferentes Unidades Académicas y dependencias. En gestión permanente</p> <p>Administración y concentración de la información. En gestión permanente</p> <p>Publicación sistemática de la información en el Portal Universitario. En gestión permanente</p> <p>Jerarquización en la home de los eventos notorios del día. En gestión permanente</p> <p>Desarrollo del contenido de los eventos. En gestión permanente</p> <p>Análisis estadístico trimestral. En gestión permanente</p>	
	<p>Programa Específico 3.2.2.</p> <p>COMUNICACIÓN CORPORATIVA</p>	SEU / DGCyM
	<p>Subprograma 3.2.2.1</p> <p>Planificación de campañas de comunicación de la gestión Institucional</p>	
35	<p>Proyecto:</p> <p>Difusión de la oferta de grado y posgrado</p> <p>Actualización y difusión del sitio "Vení a la UNLP" en la red social Facebook. En gestión permanente</p> <p>Preproducción, producción y posproducción de videos de oferta de grado con énfasis en las carreras consideradas estratégicas, con baja matrícula y alta demanda laboral. Definición de áreas y armado de guión para los videos. Cumplido</p> <p>Readecuación de contenidos para material gráfico. Cumplido</p> <p>Notas de difusión de carreras de baja matrícula y alta demanda laboral. En gestión permanente</p> <p>Difusión de la oferta de grado, inscripción e ingreso en radios y diarios del interior de la provincia de Buenos Aires. Cumplido</p> <p>Diseño e implementación de nuevas piezas gráficas. Banners en fachada de presidencia. Cumplido</p> <p>Readecuación de los objetivos de la campaña. Definición de las líneas de acción para el ciclo lectivo 2012. En gestión</p>	DGCyM/ CEPROM/ Dir. Com. Visual/ Unidad de Prensa
36	<p>Proyecto:</p> <p>Universidad Saludable</p> <p>Desarrollo de contenidos y diseño de banners para el día mundial de la lucha contra el Sida y Día Internacional de la lucha contra la violencia hacia la mujer. Cumplido</p> <p>Campaña "Mejor aire" (universidad libre de humo de tabaco):</p> <p>Implementación de sistema de piezas de comunicación visual para el programa:</p> <p>- Escuela Graduada Joaquín V. González En gestión avanzada</p>	DGCyM / CEPROM / Dir Com. Visual / Unidad de Prensa
37	<p>Proyecto:</p> <p>Compromiso Ambiental UNLP</p> <p>Desarrollo de contenidos y marca para la "Campaña Nacional de Canje Tecnológico" implementada por el Programa E-Basura de la Facultad de Informática. Cumplido</p>	DGCyM/ / Dir. Com. Visual
38	<p>Proyecto:</p> <p>Recuperamos: separación y recuperación de residuos sólidos urbanos</p> <p>Readecuación de contenidos para implementación en la Facultad de Cs. Naturales y Museo: Cumplido</p> <p>Implementación del programa en otras dependencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bachillerato de Bellas Artes. En gestión avanzada - Departamento de Física. Facultad de Cs. Exactas. En gestión avanzada - Facultad de Cs. Económicas. En gestión avanzada - Facultad de Periodismo. En gestión avanzada - Radio Universidad. En gestión <p>Implementación de sistema de señalización de las oficinas que realizan correctamente la separación de residuos. En gestión avanzada</p>	DGCyM/ Dir. Com. Visual /Portal

39	<p>Proyecto:</p> <p>Cuidemos nuestro espacio</p> <p>Implementación del sistema de cartelera en el entorno urbano para el programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Facultad de Ciencias Exactas. En gestión avanzada - Dirección de Deportes, edificio Partenón. En gestión - Muro perimetral Liceo V. Mercante. Cumplido 	DGCyM / Dirección de Com. Visual / Unidad de Prensa /
40	<p>Proyecto:</p> <p>Intervención comunicacional en espacios de la Presidencia y dependencias</p> <p>Intervención en el hall de entrada al edificio de Presidencia: Iluminación e instalación de cartelera de actividades. En gestión avanzada</p> <p>Intervención en el hall de la Dirección de Salud. Diseño e implementación de banners institucionales. En gestión avanzada</p> <p>Diseño e implementación de señalética de oficinas con horarios de atención al público. En gestión avanzada</p> <p>Diseño e implementación de cartelera para la Prosecretaría de Arte y Cultura. En gestión avanzada</p>	DGCyM / Dirección de Comunicación Visual
41	<p>Proyecto:</p> <p>Campaña de prevención de la Guardia Edilicia</p> <p>Desarrollo de contenidos y piezas gráficas para la prevención del delito en dependencias de la Universidad. Volantes con consejos de seguridad y stickers con teléfonos de emergencias diferenciados por zonas. En gestión avanzada</p>	DGCyM / Dirección de Comunicación Visual
42	<p>Proyecto:</p> <p>Campaña Comisión Universitaria sobre Discapacidad</p> <p>Definición de objetivos y alcance de la campaña. Informar sobre la importancia de no generar obstáculos y ayudar al acceso de todos. En gestión avanzada</p> <p>Desarrollo de contenidos e implementación de la campaña. Implementación gráfica y en redes sociales. En gestión avanzada</p> <p>Carteles de señalización:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Espacio para los festejos de graduación (7 y 48). Cumplido <p>Desarrollo de contenidos y piezas gráficas para la comisión. Cumplido</p>	DGCyM / Dirección de Comunicación Visual
	<p>Subprograma 3.2.2.2.</p> <p>Identidad Visual de la UNLP</p>	SEU / DGCyM
43	<p>Subprograma operativo</p> <p>Diseño de Identidad y Piezas de Comunicación</p> <p>Diseño de carpeta institucional. En gestión avanzada</p> <p>Diseño de identidad visual para Radio universidad. Cumplido</p> <p>Diseño de publicación sobre laboratorios, institutos y centros de investigación en Ciencia y técnica. En gestión</p> <p>Diseño de publicación digital de obras de la UNLP. En gestión</p> <p>Afiche y programas para Congreso de Literatura y Letras FHCE. En gestión avanzada</p> <p>Diseño de identidad y aplicación en piezas gráficas para las jornadas "Pensar la Universidad" Cumplido</p>	Dirección de Comunicación Visual
44	<p>Subprograma operativo</p> <p>Articulación con áreas de diseño de la UNLP</p> <p>Articulación con áreas de diseño de EDULP, Secretaría de Bienestar Estudiantil, Facultad de Bellas Artes, Secretaría de Relaciones Institucionales. En gestión</p>	Dirección de Comunicación Visual
45	<p>Proyecto:</p> <p>Desarrollo del nuevo Manual de Identidad Visual</p> <p>Relevamiento de signos identificadores actuales de la UNLP y otras Universidades Nacionales. En gestión avanzada</p>	Dirección de Comunicación Visual
46	<p>Proyecto:</p> <p>Archivo y memoria fotográfica de la UNLP</p> <p>Limpieza y puesta en estado de las copias en papel fotográfico del el año 1962 al año '98. En gestión permanente</p> <p>Ubicación en espacio y tiempo de las imágenes encontradas sin ningún tipo de información en el Archivo Fotográfico de Presidencia. En gestión avanzada</p> <p>Recuperación, limpieza, fijación y copiado de las placas de vidrio encontradas en el archivo. En gestión</p> <p>Articulación con las UJAA para conocer el material fotográfico de que disponen. En gestión avanzada</p> <p>Registro fotográfico de actividades de Presidencia de la UNLP. En gestión permanente</p> <p>Construcción del archivo fotográfico de las actividades de Presidencia y sistema de búsqueda del</p>	Dirección General de Comunicación y Medios

	<p>mismo. En gestión permanente Relevamiento sistemático y permanente de las obras que está llevando a cabo la UNLP. En gestión permanente Relevamiento fotográfico de todas las unidades de investigación y /o laboratorios de la UNLP. En gestión avanzada. Relevamiento fotográfico de las actividades de las distintas secretarías de la UNLP para ser utilizado y publicado por la Unidad de Prensa y el Portal Web. En gestión permanente.</p>	
47	<p>Proyecto: Vidas y retratos. Colección de biografías en la Universidad Investigación y edición de historias de vida de personalidades ilustres de la UNLP. En gestión avanzada Producción de una colección de libros que refleje las historias de vida y el legado de algunas de esas personalidades. En gestión Difusión y comunicación de esas historias en otros soportes: documentales de radio y TV, ensayos fotográficos, especiales multimedia, entre otros. En gestión Realización de intervenciones en el espacio urbano, como "marcas" de esas historias en la ciudad: murales, árboles, denominación de edificios, etc. En gestión</p>	<i>Dirección General de Comunicación y Medios</i>
	<p>Subprograma 3.2.2.3 Sistemas de comunicación visual</p>	<i>SEU / DGCyM</i>
48	<p>Proyecto Diseño de sistemas de comunicación visual Reorganización en áreas de gestión de proyectos para el abordaje sistematizado de las piezas de diseño. En gestión</p>	<i>Dirección de Comunicación Visual</i>
49	<p>Proyecto Diseño del Sistema de señalética de la Presidencia Paneles institucionales para hall de entrada. En gestión avanzada Rediseño de banner principal del Consejo Superior. En gestión Relevamiento para modificación de la señalética en relación a modificaciones edilicias y traslado de dependencias. En gestión</p>	<i>Dirección de Comunicación Visual</i>
50	<p>Proyecto Diseño del Subsistema de señalética de las Unidades Académicas y dependencias de la UNLP Diseño para señalética interna de Radio Universidad. En gestión avanzada Diseño de señalética interna del Albergue Universitario. En gestión Diseño de cartel de obra de nuevos edificios de las Facultades de Psicología y Humanidades y Ciencias de la Educación. En gestión Diseño para señalética interna de la Sede de Calle 51. En gestión</p>	<i>Dirección de Comunicación Visual</i>
	<p>Subprograma 3.2.2.4. Ediciones especiales</p>	<i>SEU / DGCyM</i>
51	<p>Subprograma operativo Diseño y gestión de ediciones especiales Incorporación de publicaciones de las Unidades Académicas a los stands de venta al público: - Facultad de Periodismo Cumplido - Facultad de Arquitectura. En gestión Renovación de stock de productos para la venta. En gestión Diseño de calendarios. En gestión avanzada Actualización de exhibidores de los stands de venta al público. En gestión avanzada Diseño de envases para productos de pequeño formato. Cumplido</p>	<i>Dirección de Comunicación Visual</i>
	<p>Programa General 3.3. ARTE Y CULTURA</p>	<i>SEU / DGAyC</i>
	<p>Programa Específico 3.3.1. PRODUCCIONES ARTÍSTICAS</p>	<i>DGAyC</i>
	<p>Subprograma 3.3.1.1. Música</p>	<i>DGAyC</i>
52	<p>Subprograma Operativo: Actividades del Cuarteto de cuerdas El 11 de octubre a las 10.45 hs- el elenco se presentó en la facultad de Fac.Bellas Artes. Trabajos</p>	<i>Dirección de Cultura</i>

	<p>con alumnos. Cumplido</p> <p>El 18 de octubre se presentó en la Sala Piazzolla del Teatro Argentino. Obras alumnos Bellas Artes. Cumplido</p> <p>El 26 de octubre a las -19 hs. El elenco se presentó en el Museo Nacional de Arte Decorativo.Capital. En el 75 Aniversario Academia de Bellas Artes. Cumplido</p> <p>El 28 de octubre a las 20 hs. el elenco se presentó en la Sala Piazzolla del Teatro Argentino Concierto. Cumplido</p> <p>El 30 de octubre a las - 10 hs. El elenco se presentó en el Teatro Colon- en la serie de Conciertos Matutinos. Cumplido</p> <p>El 10 de noviembre a las 10 hs el elenco se presentó en la Sala Consejo Superior del Rectorado. En la Apertura Congreso de Estudios Chinos. Cumplido</p> <p>El 12 de diciembre a las 19 hs el elenco se presentó en la Facultad de Ciencias Económicas. Aula Magna-Colación de Grado, Cumplido</p> <p>El 14 de diciembre a las 11 hs el elenco se presentó en el Consejo Superior en la Entrega de Diplomas a no docentes. Cumplido</p>	
53	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Actividades del Quinteto de vientos</p> <p>El 11 de Octubre el elenco se presentará a las 12hs. en la Facultad de Informática en el marco del Congreso organizado por dicha unidad académica. Cumplido</p> <p>El 14 de Octubre el elenco se presentará a las 11hs. en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo con motivo de una colación de grado. Cumplido</p> <p>El 18 de octubre a las 20hs. el elenco se presentó en la Sala Piazzolla del Teatro Argentino. Obras Alumnos Bellas Artes. cumplido</p> <p>El 19- de octubre de 9 a 10,45. el elenco se presentó en la Facultad de Bellas Artes, Clase con alumnos cumplido</p> <p>El 26 de octubre a las 19,30 hs. el elenco se presentó en el Conservatorio Gilardo Gilardi. Concierto con alumna. cumplido</p> <p>El 28 de octubre a las -18.30 hs- el elenco se presentó en el Colegios de Abogados. Organiza Facultad Ciencias Jurídicas y Sociales. Concierto. Cumplido</p> <p>El 9 de noviembre a las 9.30 hs en elenco inauguró el Ciclo Arte en Movimiento en laTerminal de Omnibus de La Plata..Dicho proyecto se continuará el año que viene y tiene por objetivo brindar conciertos gratuitos en lugares públicos de la ciudad de La Plata. Cumplido.</p> <p>El 10 de noviembre a las 10 HS el elenco se presentó en el -Patio Volta de Ingeniería-Colación de Grado. Cumplido</p> <p>El 11 de noviembre a las 19,30 hs el elenco se presentó en la Sala Consejo Superior del Rectorado- Cierre Congreso de Estudios Chinos. Cumplido</p> <p>El 18 de noviembre a las 18 hs. el elenco se presentó en la Academia de Ciencias Veterinarias en Capital Federal. Cumplido</p> <p>El 12 de diciembre a las 19 hs el elenco se presentó en la Facultad de Ciencias Económicas. Colación de Grado. Cumplido</p> <p>El 16 de diciembre a las 11 hs- el elenco se presentó en la Facultad de Arquitectura-Colación de Grado. Cumplido</p>	<i>Dirección de Cultura</i>
54	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Actividades de los Coros</p> <p>El coro Juvenil se presentó los Días 7,8 y 9 de octubre en Posadas –Misiones. Encuentro de Coros. Cumplido</p> <p>El coro juvenil se presentó el 18 de octubre a las - 19hs en el Aula Magna de Medicina. Colación de Grado. Cumplido</p> <p>El Coro Universitario se presentó el 30 de octubre a las 19 hs. en el Templo Luterano calle 10 y 61. Encuentro Coral. Cumplido</p> <p>El Coro Universitario el día 15 de noviembre a las 19,30 hs- se presentó en la Sala Dardo Rocha del Rectorado. Congreso Psicología. Cumplido</p> <p>El Coro Juvenil el 17 de noviembre a las 18,30 HS- se presentó en el Salón del Consejo Superior. Acto Finalización Escuela de Lenguas, cumplido</p> <p>El Coro de Cámara el 25 de noviembre a las 20 hs se presentó en el Museo Beato Angélico Concierto Coral. Cumplido</p> <p>El 2 de diciembre a las -19 hs se presentó el Coro de Cámara en el Aula Magna de Química-Colación de Grado. Cumplido</p> <p>El 7 de diciembre a las 21 hs- el Coro de Cámara, el Coro Universitario y el Coro Juvenil se presentaron en la Iglesia Sagrado Corazón. -Oratorio Stabar Mater con la actuación de los Coros de la UNLP y a la orquesta Municipal. Cumplido</p>	<i>Dirección de Cultura</i>
55	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Otras actividades musicales</p> <p>Inicio de la tercer temporada del ciclo de música BREAK!, desde mayo a diciembre. A realizarse todos los viernes en el patio de Presidencia. Cumplido</p> <p>Presentación de música contemporánea. Proyección de audiovisuales y música en vivo en el Consejo Superior Edificio Presidencia a realizarse durante los meses de octubre y noviembre. Cumplido</p> <p>Proyección de películas mudas sonorizadas en vivo por alumnos de la Facultad de Bellas Artes a</p>	<i>Dirección de Arte</i>

	<p>realizarse en octubre en el patio de Presidencia. Cumplido Realización de CD con todos los participantes del ciclo de música BREAK! A presentarse durante el mes de febrero de 2012. En gestión avanzada Presentación de elencos musicales en el Edificio de Presidencia, a realizarse durante la semana de la Expo-Universidad Comunidad. Cumplido Inauguración y puesta en marcha del Proyecto Arte en Movimiento que consiste en la actuación del Quinteto de vientos dictando conciertos gratuitos en lugares públicos de la ciudad de La Plata durante el 2012. En gestión avanzada</p>	
	<p>Subprograma 3.3.1.2. Teatro</p>	DGAyC
56	<p>Subprograma Operativo: Gestión del Taller de Teatro Seminario "Introducción a la Dirección Teatral" Dictado por el maestro Norberto BARRUTI Ciudad de Paraná – Pcia. de Santa Fé – Julio a Septiembre. En gestión avanzada Coproducción con la Comedia de La Provincia de Buenos Aires, Montaje de "He Visto a Dios" de Francisco Defilippis Novoa, Espectáculo Dirigido por el maestro Norberto Barruti, , Con la actuación especial en el personaje Protagonico de Carmelo Salandra, del ilustre actor nacional Omar Fanucchi. Ensayos martes a viernes de 14 a 19 Estreno en Julio. Cumplido Coproducción con el Teatro Nacional Cervantes, Montaje de "El Organito" de los Hnos. Discépolo Espectáculo Dirigido por el maestro Norberto Barruti, en el marco del Plan Federal de Teatro (Teatro Nacional Cervantes, Gobiernos de la Provincia de Entre Rios) Casting con actores de toda la provincia de Entre Rios Cumplido Ensayos lunes a viernes de 16 a 22 hs.. Estreno previsto para septiembre. En gestión avanzada Coproducción con el Teatro Nacional Cervantes, Montaje de "El Organito" de los Hnos. Discépolo Espectáculo Dirigido por el maestro Norberto Barruti, en el marco del Plan Federal de Teatro (Teatro Nacional Cervantes, Gobiernos de la Provincia de Entre Rios) Estreno previsto para septiembre Funciones en Gira por la Provincia de Entre Rios Funciones en La Plata, y Capital Federal en Diciembre Función en el Festival Iberoamericano de Teatro de Mar Del Plata. En gestión avanzada</p>	Taller de Teatro
57	<p>Subprograma Operativo: Presentación de obras teatrales Continuación del ciclo de teatro en Rectorado con el recorrido teatral "La primavera. El día después" a cargo del prof. Blas Arrese Igor. Realizado el 22 de septiembre en el patio, corredores y salón Dardo Rocha. Cumplido Inicio del ciclo de teatro de género con la obra "¡Qué no nazca mujer!" Y en el marco de las jornadas del Centro Interdisciplinario de estudios en Género (Fac. Humanidades UNLP) el 29 de septiembre en el salón del Consejo Superior. Cumplido Ciclo de teatro en Rectorado con el recorrido teatral "Relatos de una sonámbula. Un jueves sin amor" a cargo del prof. Blas Arrese Igor. Realizado el 20 de octubre en el patio, corredores y salón Dardo Rocha. Cumplido Funciones de danza contemporánea y videodanza en el patio principal, Consejo Superior y Salón Dardo Rocha Primer Piso, Presidencia, UNLP. A desarrollarse entre mayo y diciembre. Cumplido ESPECTÁCULOS INVITADOS Obra: "Rápido Nocturno, aire de foxtrot" se presentará a las 21.30 en el Teatro de la UNLP todos los viernes de marzo. Cumplido Obra "A los muchachos" se presentó en el Cine Teatro Porta Pía de Lincoln, pcia. de Buenos Aires. Cumplido LA ENCARNACIÓN de Febe Chaves. Biblioteca Teatral "Alberto Mediza" Con: Graciela Sautel (Encarnación Ezcurra) y Bettina Giorno (Manuela Rosas). Escenografía: Quique Cáceres. Dirección: Norberto Barruti. FUNCIONES en el marco del Ciclo Teatro del Bicentenario en Gira por el interior de la Provincia de Buenos Aires. Cumplido PRINCIPE AZUL de Eugenio Griffero. Biblioteca Teatral "Alberto Mediza" Con: Roberto Conte y Nico Strático. Escenografía: Quique Cáceres. Dirección: Norberto Barruti. FUNCIONES: Domingos a las 19:00 hs. Cumplido LA EDAD DE LA CIRUELA de Arístides Vargas. Grupo "Las chicas de Blanco" y CELCIT. Con: Sandra Posadino y Claudia Quiroga. FUNCIONES: Sábados 24 y 31 de Julio 21:30 hs. EN ZAPATILLAS Y TIRADORES. Espectáculo de Magia. FUNCIÓN: Viernes 20 de Agosto – 21:00 hs. En gestión</p>	Dirección de Arte / Dirección de Cultura
	<p>Subprograma 3.3.1.3. Artes Visuales</p>	DGAyC
58	<p>Subprograma Operativo: Exposiciones Muestra de la cátedra de Escenografía (Básica III) de la Facultad de Bellas Artes realizada en diferentes salones del Edificio de Presidencia el 7 de diciembre. Cumplido Comenzó a organizarse un registro de expositores con el fin de armar muestras de diferentes artistas en la Casa de la Cultura de la UNLP, Pasaje de la Reforma, Primer Piso, Presidencia</p>	Dirección de Arte / Dirección de Cultura

	<p>UNLP y en otros salones de la ciudad. En gestión permanente</p> <p>Comenzó a organizarse registro de expositores con el fin de armar muestras de diferentes artistas en la Casa de la Cultura de la UNLP y en otros salones de la ciudad. En gestión avanzada</p> <p>La muestra <i>Siempre en nombre de la alegría para celebrar la vida de Francisco Paco Urondo</i>, se exhibirá en la ciudad de La Plata. Asimismo se prepara el armado de la muestra itinerante para su exhibición en los municipios de la Pcia. de Bs. As. y en otras provincias. En gestión avanzada</p> <p>Continuación del Ciclo Arte en el patio con una intervención multimedial y performática a cargo del grupo Draggadropp realizada el 10 de noviembre en el patio de Rectorado. Cumplido</p> <p>Ciclo Arte en el patio durante los meses de octubre y noviembre con la intervención "Topografías del Todro" de Cocoposible. Cumplido</p> <p>Muestra de fotografías en el Teatro Argentino en conjunto con la Secretaría de Cultura de la Nación durante el mes de noviembre. Cumplido</p> <p>Participación y colaboración con el Festival de cine Freak a realizarse durante el mes de septiembre en el Pasaje Dardo Rocha y el Edificio de Presidencia. Cumplido</p> <p>Participación y organización en el diseño y montaje de la Expo-Universidad a realizarse durante el mes de agosto en el Pasaje Dardo Rocha. Cumplido</p> <p>Del 16 al 23 de noviembre se realizó la muestra La Botellita de los alumnos del Bachillerato de Bellas Artes coordinada por la profesora Constanza Clocchiati. Cumplido</p> <p>El 7 de diciembre a las 19hs se realizó la Muestra final de los talleres dictados durante el 2011. Cumplido</p>	
59	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Concursos y Convocatorias</p> <p>Se están realizando convocatorias abiertas de artes visuales, multimediales, video-instalación, video-arte y cortometraje, teatro y danza para la para la presentación de muestras e intervenciones urbanas. Se realizará durante el transcurso del año. En gestión avanzada</p>	DGAyC
	<p>Programa Específico 3.3.2.</p> <p>FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN</p>	DGAyC
	<p>Subprograma 3.3.2.1.</p> <p>Talleres y cursos de extensión cultural</p>	DGAyC
60	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Gestión de talleres de arte</p> <p>Cursos para estudiantes avanzados, docentes y graduados en las áreas artísticas y sociales: Segunda edición de los cursos para estudiantes avanzados, docentes y graduados en las áreas artísticas y sociales.</p> <p>I. ÁFRICA, AMÉRICA Y EL CONCEPTO TAMBOR: Una incursión musical hacia la comprensión del fenómeno social</p> <p>II. ÁFRICA EN EL AULA. Una propuesta de Educación Musical. En gestión avanzada</p> <p>Taller de Fotoperiodismo, dictado por la fotógrafa Dolores Ripoll. Taller de Extensión abierto a la comunidad, con el objetivo de brindar mayores herramientas respecto al uso de la imagen y de esta en el periodismo. Buscar la noticia por medio de la imagen. Dicho taller se dictará durante el primer trimestre del 2011 y culminará con una muestra de los trabajos realizados por los estudiantes. En gestión permanente</p> <p>Taller de Artes Plásticas, se dictarán a partir del 15 de marzo en la Dirección de Cultura durante todo el cuatrimestre. Cumplido</p> <p>Taller de Percusión, se dictará a partir del 15 de marzo en la Dirección de Cultura, durante todo el cuatrimestre. Cumplido</p> <p>Tango Universitario. Curso de tango dirigido a estudiantes de la UNLP. A realizarse a partir del mes de Abril. Consejo Superior, Primer Piso, Presidencia UNLP. Cumplido</p> <p>Presentación final de alumnos del taller de Tango de la UNLP a realizado el 15 de noviembre en el Patio del Edificio de Presidencia. Cumplido</p> <p>En el marco del Festival de Cine FestiFreak se realizará el seminario a cargo del artista Carlos Trilnick a desarrollarse los días 6 y 7 de octubre en el Edificio de Presidencia. UNLP. Cumplido</p> <p>En el marco del Festival de Cine FestiFreak se realizará la charla de los productores de "Community" a cargo de Juan Manuel Domínguez, Marcelo Panozzo y Marina Yuszczuk, el 7 de octubre en el salón del Consejo Superior. Cumplido</p> <p>Talleres planificados para el segundo cuatrimestre 2011: Pintura, Canto, Percusión, Diseño de indumentaria, Guitarra, Poesía, y Edición y ensayo fotográfico. Cumplido</p>	Dirección de Arte / Dirección de Cultura
61	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Taller de Danzas</p> <p>Taller dirigido a niños, jóvenes y adultos de toda la comunidad, a fin de brindar un espacio de formación académica, iniciar una carrera profesional o realizar una actividad placentera. Cumplido</p> <p>Taller dirigido a niños, jóvenes y adultos de toda la comunidad, a fin de brindar un espacio de formación académica, iniciar una carrera profesional o realizar una actividad placentera. Cumplido</p> <p>Presentación final del Taller de Danzas Clásicas de la UNLP en el Pasaje Dardo Rocha el 19 de diciembre. Cumplido</p>	Dirección de Cultura

	Programa Específico 3.3.4. INTEGRACIÓN CULTURAL Y PATRIMONIO	SEU / DGAYC
	Subprograma 3.3.3.1. PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO	SEU / DGAYC
62	Subprograma Operativo: Actividades de la Red de Museos Realización del proyecto "Rescate del acervo del Museo mediante estrategias bioambientales", subsidiado por la Secretaría de Cultura de la Nación. En gestión avanzada En el Museo de Astronomía y Geofísica se está relevando y analizando documentación escrita con pasante provisto por la Red de Museos. En gestión El Museo de Instrumentos Musicales Dr. Emilio Azzarini evaluará el proyecto Visitas sonoras para incorporar en su recorrido. En gestión avanzada El Museo de Instrumentos Musicales Dr. Emilio Azzarini abre sus puertas diariamente durante dos turnos (mañana y tarde) brindando visitas guiadas a diferentes colegios de la región y además se realizan visitas particulares. En gestión avanzada Redacción de un acuerdo con el Museo Etnográfico, dependiente de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Buenos Aires, que posibilitará la organización de cursos de capacitación para personal de museos. En gestión El Museo de Instrumentos Musicales "Dr. Emilio Azzarini" trabaja en el proyecto Visitas Sonoras para incorporar en su recorrido de visita guiada. En gestión permanente El Museo de Instrumentos Musicales "Dr. Emilio Azzarini" trabaja en el Proyecto de intercambio de actividades con otros museos de la Universidad. En gestión permanente El Museo de Instrumentos Musicales "Dr. Emilio Azzarini" trabaja en el Proyecto de catalogación de los documentos donados por el Dr. Emilio Azzarini. En gestión permanente El Museo de Instrumentos Musicales "Dr. Emilio Azzarini" trabaja en el Proyecto de catalogación de la Biblioteca del Museo. En gestión permanente Exposición conjunta de los Museos de la Red para la Expo Universidad Comunidad en el Pasaje Dardo Rocha. Cumplido Organización de una <i>Jornada de Museos y Discapacidad</i> en conjunto con la Comisión de Discapacidad. En gestión Realización de un Boletín anual con las actividades realizadas por los museos de la UNLP y notas de interés para los museos. En gestión Inclusión del sitio web del Museo de Instrumentos Musicales "Dr. Emilio Azzarini" en la página Web oficial de la UNLP. En gestión El Museo de Instrumentos Musicales "Dr. Emilio Azzarini" se encuentra redactando Proyectos del Servicio educativo que contienen: - Creación del primer archivo sonoro educativo en cassette para consulta de alumnos, profesionales y público en general. En gestión avanzada - Actividades complementarias a las visitas guiadas: juegos de discriminación auditiva, de reconocimiento visual, ejecución o acompañamiento con algún instrumento preparado para tal fin, cuestionarios didácticos. Cumplido - Exposición para disminuidos visuales y ciegos. En gestión avanzada El Museo de Instrumentos Musicales "Dr. Emilio Azzarini" propuso el Reacondicionamiento de las salas de Exposición permanente: pintura de las vitrinas en general, corrección de textos de salas y rediseño de los mismos, rediseño de lona vinílica, limpieza dentro y fuera de vitrinas y de los instrumentos expuestos. En gestión avanzada El Museo de Instrumentos Musicales "Dr. Emilio Azzarini" reabrirá sus puertas luego del reacondicionamiento de las instalaciones a fines de septiembre. En gestión avanzada	<i>Dirección de Cultura/Red de Museos</i>
63	Proyecto: Puesta en valor del patrimonio artístico y cultural Restauración y reparación de piano perteneciente a la UNLP. En gestión	<i>Dirección de Arte</i>
	Subprograma 3.3.4.1. Cátedras Libres	SEU / DGAYC
64	Subprograma Operativo: Actividades de las Cátedras Libres Charla organizada por la Cátedra Libre de Salud Comunitaria y equidad, el 12 de octubre en el Salón Dardo Rocha de la Presidencia. Cumplido Conferencia del Prof. Dr. Andrés Carrasco del Laboratorio de Embriología Molecular de la Universidad de Buenos Aires. Organizada Cátedra Libre "Ciencia, Política y Sociedad. Contribuciones a un pensamiento latinoamericano", el 17 de octubre en la Sala del Consejo Superior de la Presidencia. Cumplido Conferencia "Viaje a través de la palabra esencial", a cargo del poeta Osvaldo Ballina. Organizada por la Cátedra Libre de Pensamiento Judío, el 18 de octubre en el Salón Dardo Rocha de la Presidencia. Cumplido Charla organizada por la Cátedra Libre de Planificación Estratégica, Desarrollo Humano y Ocupación del Espacio en el Proyecto Nacional "Juan Domingo Perón", el 26 de octubre en el	<i>Dirección de Arte</i>

	<p>Salón Dardo Rocha de la Presidencia. En gestión avanzada</p> <p>Conferencia “De l’Union européenne à la désunion européenne/ De la Unión Europea a la desunión europea” (en francés con traducción consecutiva al español) a cargo del profesor Michel Deyra. Organizada por la La Cátedra Libre de Cultura Francesa, el 27 de octubre en el Salón Dardo Rocha de la Presidencia. En gestión avanzada</p> <p>Jornada organizada por la Cátedra Libre Derecho a la salud, a realizarse durante el mes de noviembre en la Sala del Consejo Superior de la Presidencia. En gestión</p> <p>Proyección del Audiovisual “Desde el cielo y la tierra: Comarca de Tarazona, el Moncayo y un paseo por la historia”. Organizada por la Cátedra Libre Aragón. A realizarse el 9 de noviembre en el Salón de Seguros Bernardino Rivadavia. En gestión</p> <p>Charla organizada por la Cátedra de Librepensamiento. A realizarse el 14 de noviembre en la Sala del Consejo Superior de la Presidencia. En gestión</p> <p>Jornada organizada por la Cátedra Libre Derecho a la salud. El 17 de noviembre en la Sala del Consejo Superior de la Presidencia. En gestión</p> <p>Charla organizada por la Cátedra Libre de Planificación Estratégica, Desarrollo Humano y Ocupación del Espacio en el Proyecto Nacional “Juan Domingo Perón”. El 23 de noviembre en el Salón Dardo Rocha de la Presidencia. En gestión</p> <p>Charla organizada por la Cátedra de Librepensamiento. A realizarse el 30 de noviembre en el Salón Dardo Rocha de la Presidencia. En gestión</p> <p>Charla/debate “Ciencia, productivismo y soberanía – Cómo se articulan los factores productivos que conducen a un mayor control social e institucional comprometiendo el proceso emancipatorio” a cargo del Dr. Andrés Carrasco- Laboratorio de embriología molecular de la UBA). Organizo la Cátedra Libre “Ciencia, Política y Sociedad, contribuciones a un pensamiento latinoamericano, el 17 de octubre en el Salón del Consejo Superior. Cumplido</p> <p>Charla acerca de la vacunación de HPV a cargo de Dra. Jimena Águila. (Jefa del departamento de infectología de la Secretaría de Salud y Medicina social de la Municipalidad). Organizo la Cátedra de Salud Comunitaria y equidad, el 26 de octubre en el Salón del Consejo Superior. Cumplido</p> <p>Conferencia “De l’Union européenne à la désunion européenne/ De la Unión Europea a la desunión europea” (en francés con traducción consecutiva al español) a cargo del profesor Michel Deyra. Organizada por la La Cátedra Libre de Cultura Francesa, el 27 de octubre en el Salón Dardo Rocha de la Presidencia. Cumplido</p> <p>Charla “La cuestión sindical y los nuevos movimientos sociales en Argentina, América latina y el mundo: luchas, logros y horizontes. Independencia sindical, justicia social y libertades democráticas”. A cargo de Ángel Jorge Clavero, Nicolás Breglia, Ángel Gatti, Dévrig Mollés, Edgardo Form, Sergio Costigliolo y Daniel Jorajuria Kahrs. Organizo Cátedra de Librepensamiento Gran Logia de Argentina de libres y aceptados masones, el 27 de octubre en el Salón de Actos de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Cumplido</p> <p>Presentación del libro “Córdoba Morena” a cargo de Marcos Carrizo. Organizo Cátedra Libre de Estudios Afroamericanos y Afroargentinos, el 2 de noviembre en la Casa de Cultura de la UNLP. Cumplido</p> <p>Presentación del libro “Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España”. Organizado por la Cátedra Libre de Cultura andaluza, el 3 de noviembre en la Sala Presidencia del Centro Cultural “Pasaje Dardo Rocha”. Cumplido</p> <p>Jornada de violencia laboral hacia los trabajadores de la salud a cargo de Dr. Gonzalo Hernández (Agremiación médica platense), Horacio Savanni(Presi-dente Femebo), Cecilia Pozo(Ministerio de salud Provincia de Buenos Aires), Eduardo Martiarena(Agremiación médica platense) y Jorge Gilardi(Médicos municipales), Organizo Cátedra Libre Derecho a la Salud, el 4 de noviembre en el Salón del Consejo Superior. Cumplido</p> <p>Proyección del Audiovisual “Desde el cielo y la tierra: Comarca de Tarazona, el Moncayo y un paseo por la historia”. Organizada por la Cátedra Libre Aragón. A realizarse el 9 de noviembre en el Salón de Seguros Bernardino Rivadavia. Cumplido</p> <p>Conferencia “Aportes para el estudio de la música afroargentina. Estudio del fondo documental de Robert Lehmann- Nitsche del Instituto Iberoamericano de Berlín” a cargo del Lic. Norberto Pablo Cirio, Organizo Cátedra Libre de Estudios Afroamericanos y Afroargentinos, el 9 de noviembre en la Casa de Cultura de la UNLP. Cumplido</p> <p>II SEMINARIO Euro-Argentino: “Libertad de conciencia y Laicidad en Argentina, América Latina y el Mundo” oradores a confirmar. Expondrán: Ángel Jorge Clavero, Nicolás Breglia, Carlos Cebe, Fernando Lozada, Mariano Salguero, Verónica Béliveau, Marcelo Llobet Y Jaques Lafouge. Organiza Cátedra de Librepensamiento Gran Logia de Argentina de libres y aceptados masones, el 14 de noviembre en el Salón del Consejo Superior. Cumplido</p> <p>Presentación de la Guía de Ciudadanía Digital de la Cátedra Libre de Teletrabajo y Sociedad a cargo de Alcides Aguirre. Organiza Cátedra Libre de Teletrabajo y Sociedad, el 18 de noviembre Salón Alfredo Palacios del Rectorado. Cumplido</p> <p>Conferencia “La personalidad de Hipólito Irigoyen” a cargo del Dr. Hipólito Solari Irigoyen. Organiza Cátedra Libre Hipólito Irigoyen, el 24 de noviembre en el Salón Dardo Rocha. Cumplido</p>	
	<p>Subprograma 3.3.4.2.</p> <p>Proyectos de integración cultural</p>	<p>SEU / DGAYC</p>
<p>65</p>	<p>Proyecto:</p> <p>Proyectos de integración cultural</p> <p>-Creación de la Cátedra Libre de Estudios Afroargentinos y Afroamericanos. Se ha presentado la solicitud de creación de este espacio que se propone funcionar en el ámbito de la Dirección de</p>	<p>SEU / DGAYC</p>

	<p>Cultura, a partir del cual se propiciarán diferentes actividades vinculadas con la Resolución 64/169 de la Asamblea General de las Naciones Unidas que ha declarado el año 2011 como Año Internacional de los Afrodescendientes para llevar adelante acciones en el sentido de la reconocimiento y la rehabilitación de la llamada tercera raíz de América, es decir, el legado de África en América. Cumplido</p> <p>-Incorporación de la Dirección de Cultura al Proyecto "Visible/Invisible: Representación de la Cultura Afroargentina en los Museos", a partir de lo cual se ha conformado una red de trabajo colaborativo institucional con el objetivo de generar próximamente una muestra conjunta de carácter nacional que permita promover la conciencia en torno de la cultura afroargentina como parte constituyente de la historia nacional. Asimismo, plantea la necesidad de plantear el rol de los museos como espacios generadores y promotores de relatos, incentivando el trabajo colaborativo con las comunidades y analizando experiencias nacionales y extranjeras de visibilidad de las minorías sociales en los museos. En gestión permanente</p>	
66	<p>Proyecto: Postales de la Memoria Cumplido</p>	SEU
67	<p>Proyecto: Bienal Universitaria de Arte y Cultura Cumplido</p>	SEU / DGAYC
	<p>Programa General 3.4. POLÍTICAS SOCIALES</p>	Dirección General de Políticas Sociales
	<p>Programa Específico 3.4.1. FORTALECIMIENTO DE LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL</p>	Dirección General de Políticas Sociales
	<p>Subprograma 3.4.1.1. Asistencia técnica y capacitación a organizaciones sociales</p>	Dirección General de Políticas Sociales
68	<p>Subprograma operativo Fortalecimiento de organizaciones sociales Identificación de organizaciones sociales con presencia en la región, comprometidas a mejorar las condiciones de empleabilidad de su población objetivo. En gestión permanente Sistematización de datos de las organizaciones sociales identificadas. En gestión permanente Georeferenciación de la base de datos incluyendo vinculaciones activas con las distintas unidades académicas. En gestión</p>	Dirección General de Políticas Sociales
69	<p>Subprograma operativo Coordinación de acciones con organizaciones sociales Participación en el Consejo Social como espacio de constitución de demandas y direccionamiento de la intervención. En gestión permanente</p>	Dirección General de Políticas Sociales
70	<p>Subprograma operativo Diseño e implementación de proyectos particulares Identificación de necesidades de asistencia y capacitación en las organizaciones. En gestión permanente Presentación de un proyecto post diagnóstico de necesidad. Cumplido</p>	Dirección General de Políticas Sociales
	<p>Subprograma 3.4.1.2. Escuela Universitaria de Oficios</p>	Dirección General de Políticas Sociales
71	<p>Subprograma operativo: Diseño y gestión de trayectos formativos Rediseño de trayectos de formación profesional continua. En gestión avanzada Culminación de Cursos de Electricista Montador, Auxiliar Gasista y Peluquería Unisex. Cumplido Presentación y adecuación del Subprograma "Escuela Universitaria de Oficios" ante la Comisión de Extensión de la UNLP, para su aprobación en Consejo Académico. Cumplido</p>	Dirección General de Políticas Sociales
72	<p>Subprograma operativo Fortalecimiento del modelo de gestión Firma de Protocolo Adicional con la DGE. En gestión avanzada</p>	Dirección General de Políticas Sociales
73	<p>Subprograma operativo: Formación de capacitadores de formación profesional en contenidos no desarrollados</p>	Dirección General de Políticas Sociales

	Producción de un primer informe de evaluación externa de FP. <i>Sin actividad en el trimestre</i> Definición de un acuerdo con las distintas unidades académicas para fortalecer competencias sectoriales y pedagógicas de los instructores de FP. En gestión avanzada	
74	Subprograma operativo Certificación de saberes y competencias Definición de un sistema de certificación. En gestión avanzada Establecimiento de un sistema de certificación vinculado a la agencia de acreditación de la Dirección General de Escuelas. En gestión	<i>Dirección General de Políticas Sociales</i>
75	Subprograma Operativo: Fortalecimiento de emprendimientos productivos de egresados Establecimiento de un modelo de programa de oportunidades laborales para egresados de la primera cohorte. En gestión	<i>Dirección General de Políticas Sociales</i>
	Subprograma 3.4.1.3. Centros Comunitarios de Extensión Universitaria	<i>Dirección General de Políticas Sociales</i>
76	Subprograma Operativo: Gestión de los Centros Comunitarios de Extensión Universitaria Identificación de lugares para el funcionamiento de los nuevos CCDEU. En gestión permanente Recopilación de información de los Centros Comunitarios existentes. En gestión permanente Sistematización de información de los Centros Comunitarios existentes. En gestión permanente Confección de protocolos y fichas institucionales y de cohortes evaluativos. En gestión permanente Digitalización integral de proyectos y actividades en curso. En gestión permanente Identificación y fortalecimiento del vínculo con organizaciones sociales y/o instituciones relacionadas con los CCDEU, a fin de propiciar convenios de trabajo conjunto. En gestión permanente Definición de un plan de trabajo para el Centro Comunitario III. Cumplido Inauguración de CCDEU IV. Cumplido Reuniones con equipos técnicos de distintas facultades para su incorporación a los CCDEU. En gestión permanente Primera ronda de reuniones evaluativas de los Centros. Cumplido Definición de un plan de trabajo para los Centros I, II, y IV. Cumplido Definición de un Programa para los CCDEU. En gestión avanzada Puesta en funcionamiento del Programa de CCDEU. En gestión Producción de material audiovisual de los CCDEU. En gestión avanzada Armado de jornadas de visibilización y socialización de actividades extensionistas. En gestión permanente Planificación de actividades extensionistas en los CCDEU para Verano 2013. En gestión Exposiciones de los estudiantes hacia sus propias comunidades académicas sobre los trabajos realizados en los CCDEU, en Jornadas de extensión realizadas en las Facultades. Cumplido Evaluación de cambio de sede del CCDEU N°1, post diagnóstico de identificación de fortalezas y debilidades. En gestión Diseño de Programas de Capacitación en temáticas específicas (Aprendizaje y Convivencia, Problemática ambiental), para implementación secuencial en todos los CCDEU. En gestión. Certificación de actividades extensionistas. Cumplido Regularizar reuniones de los equipos extensionistas para intercambio de experiencias y fortalecimiento de la red de actores de la comunidad académica. En gestión Realización de Jornada de Cierre de actividades, conjuntamente con el Consejo Social, el día Viernes 16/12. La misma consistió en exposición de productos regionales de la Feria de Productores por un Mercado de la Economía Social y Solidaria, frente a edificio de Rectorado; acto de entrega de certificaciones y herramientas a los egresados de Cursos de Oficios (Peluquería Unisex, Electricista Montador, Auxiliar de Gasista y Plomería) y finalmente Proyección audiovisual (entrevistas y material fotográfico) con las actividades desarrolladas durante el ciclo 2011 en el Consejo Social, Centros Comunitarios de Extensión Universitaria, Escuela Universitaria de Oficios, Argentina Trabaja; para lo cual se contó con la participación de todos sus integrantes. Cumplido	<i>Dirección General de Políticas Sociales</i>
	Programa Específico 3.4.2. PARTICIPACIÓN EN EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES	<i>Dirección General de Políticas Sociales</i>
	Subprograma 3.4.2.1. Centro de Documentación de Políticas Sociales	<i>Dirección General de Políticas Sociales</i>
77	Subprograma operativo : Procesamiento técnico político de problemas sociales Trabajo con problemáticas identificadas en el espacio del Consejo Social. En gestión	<i>Dirección General de Políticas Sociales</i>

	permanente Identificación de producciones sobre Políticas Sociales a nivel regional y nacional. En gestión Definición e implementación de un dispositivo en su primera fase. En gestión	
78	Subprograma Operativo: Implementación de jornadas de intercambio en Políticas Sociales Armado de ciclo de jornadas de discusión sobre el diseño e implementación de Políticas Sociales específicas. <i>Sin actividad en el trimestre</i>	<i>Dirección General de Políticas Sociales</i>
79	Subprograma Operativo: Publicación electrónica anual <i>Sin actividad en el trimestre</i>	<i>Dirección General de Políticas Sociales</i>
80	Subprograma operativo Identificación de producciones realizadas por las distintas facultades sobre la temática Ordenamiento y sistematización de la totalidad de las producciones realizadas por las distintas unidades académicas. En gestión avanzada Configuración de un esquema informático básico de sistematización y actualización de datos para las distintas unidades académicas. En gestión	<i>Dirección General de Políticas Sociales</i>
81	Subprograma operativo Definición y gestión del sitio que privilegie el acceso ágil a cada producción / documentación Diagramación de sitio Web, como enlace de la página oficial de Políticas Sociales. En gestión	<i>Dirección General de Políticas Sociales</i>
82	Subprograma Operativo Mapa de Políticas Sociales. Definición de la estructura de datos y mecanismos de gestión de la información Definición de los criterios de gestión de la base de datos. En gestión Identificación de intervenciones territoriales vía proyectos de voluntariado. En gestión Sistematización de intervenciones territoriales vía proyectos de extensión universitaria. En gestión avanzada Sistematización de intervenciones territoriales vía proyectos de voluntariado universitario. En gestión Realización de mapa con georeferenciación preliminar con los datos recavados y sistematizados. En gestión avanzada	<i>Dirección General de Políticas Sociales</i>
83	Subprograma Operativo Diseño del sitio Web Definición de sitio online en condiciones de ser consultado. En gestión avanzada	<i>Dirección General de Políticas Sociales</i>
	Subprograma 3.4.2.2. Convenios	<i>Dirección General de Políticas Sociales</i>
84	Subprograma operativo Articulación con organizaciones sociales y gubernamentales que implementen Políticas Sociales Firma de Protocolo Adicional 2 al Convenio Marco con Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para la realización de un proceso de actualización de datos de los beneficiarios de Programa Ingreso Social con Trabajo. Cumplido Firma de Convenio con Ministerio de Salud de la Nación para la realización de un relevamiento de cooperativistas beneficiarios del Programa Ingreso Social con Trabajo vía sondeos de salud bucal y glucémica. En gestión Firma de Protocolo Adicional DGC Y E para implementación de la Escuela De Oficios: En gestión avanzada Co-armado y co-coordinación del segundo, tercero, cuarto y quinto curso de capacitación en emprendedores para beneficiarios del PEI. Cumplido Conformación de equipos de trabajo y definición de cronograma de actividades para actividades de seguimiento y tutorías correspondientes a la totalidad de los cursos previstos. En gestión avanzada Carga y procesamiento de la información, recavada mediante las entrevistas, en la base de datos diseñada. En gestión avanzada Definición conjunta con Área Técnica de variables prioritarias para la distribución de cooperativistas en las obras. En gestión avanzada Armado de un cronograma de capacitación y asesoramiento en función de un primer acercamiento a las demandas de los cooperativistas. En gestión avanzada Realización de capacitaciones en las temáticas requeridas por parte de Instituto de Estudios Cooperativos de la Facultad de Ciencias Económicas y los miembros del Registro de Efectores Sociales. En gestión avanzada Realización de primer informe de análisis y construcción de perfil de organizaciones sociales a	<i>Dirección General de Políticas Sociales</i>

	<p>partir de los datos recavados en las entrevistas-historias laborales. En gestión avanzada</p> <p>Trabajo de vinculación con Área de Planeamiento para distribución de personas de acuerdo a los requerimientos de los distintos módulos de trabajo, en función de los perfiles construidos. En gestión permanente</p> <p>Gestión de espacio para el depósito de ropa y la entrega de la misma. En gestión avanzada</p> <p>Inicio de trabajo en obras. En gestión avanzada</p> <p>Articulación de cooperativistas interesados, con Escuela Universitaria de Oficios en curso de Auxiliar electricista montador. En gestión avanzada</p> <p>Articulación con área de Ministerio de Desarrollo Social de la Nación encargada del operativo de reactualización de datos de los cooperativistas para reforzar la convocatoria en espacios de obra. En gestión avanzada</p>	
	<p>Subprograma 3.4.2.3.</p> <p>Derechos Humanos</p>	<p>PG / DGPS</p>
85	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Memoria y Universidad</p> <p>Actualización de la nómina de detenidos-desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado miembros de la Universidad Nacional de La Plata. En gestión permanente</p> <p>Organización y preparación de la nueva publicación de semblanzas de vida de detenidos-desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado miembros de la Universidad Nacional de La Plata. En gestión permanente</p> <p>Difusión y promoción para la participación de la población en general a los Juicios sobre Violaciones a los Derechos Humanos en el marco de la causa 2955/09 "Almeida, Domingo y otros s/ infracción a los artículos 80, 139, 142, 144, 146, 45, 54 y 55 del CP". Resolución del presidente de la Universidad n° 970/11. En gestión permanente</p> <p>Presentación del libro "Huellas. Semblanzas de vida de detenidos-desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado pertenecientes a la Universidad Nacional de La Plata" en el Archivo Nacional de la Memoria el 21 de diciembre. En gestión</p> <p>Participación en la imposición del nombre Silvio Frondizi a la sede del Archivo Nacional por la Memoria. En gestión</p>	<p>Prosecret General / Direcc de Derechos Humanos</p>
86	<p>Proyecto:</p> <p>Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia:</p> <p>Conferencia Música y Encuentro por la Verdad y la Esperanza a cargo del pianista Miguel Ángel Estrella y el Cuarteto de Cuerdas de la Universidad Nacional de La Plata. Organizada conjuntamente con la Dirección de Cultura de la Secretaría de Extensión. 28 de marzo de 2011. Cumplido</p> <p>Proyecto:</p> <p>Homenaje a los ex combatientes pertenecientes a la UNLP conmemorándose los 30 años de la Guerra de Malvinas. En gestión</p>	<p>Prosecret General / Direcc de Derechos Humanos</p>
87	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Intervención en causas judiciales por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar 76/83</p> <p>Nuevas presentaciones como querellantes y elevación de diversas causas a juicio. En gestión permanente</p> <p>Participación en el juicio iniciado el día 12 de septiembre como querellantes en la causa 2955/09 "Almeida, Domingo y otros s/ infracción a los artículos 80, 139, 142, 144, 146, 45, 54 y 55 del CP". Resolución del presidente de la Universidad 970/11. En gestión</p>	<p>Prosecret General / Direcc de Derechos Humanos</p>
88	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Educación en Derechos Humanos</p> <p>Relevamiento de la presencia de contenidos vinculados a los derechos humanos en la currícula universitaria. En gestión</p> <p>Diseño de programa de formación en derechos humanos. Programación de reuniones junto a la Secretaría Académica. En gestión avanzada</p> <p>Planificación de actividad sobre tratamiento y gestión de los derechos humanos en las Unidades Académicas y dependencias para el mes de septiembre. En gestión</p> <p>Planificación de actividad sobre tratamiento y gestión de los derechos humanos en las Unidades Académicas y dependencias para el mes de septiembre. Reunión preparatoria realizada el 22 de septiembre de 2011. Cumplido</p> <p>Jornada sobre Educación en Derechos Humanos a realizarse en el marco de Pensar la Universidad para el 19 de octubre. Cumplido</p> <p>Plan de trabajo para la profundización de la Educación en Derechos Humanos en la UNLP, 2012. En gestión avanzada</p>	<p>Prosecret General / Direcc de Derechos Humanos</p>
89	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Sensibilización e intervención en políticas públicas vinculadas a los Derechos Humanos</p> <p>Participación en las Jornadas Nacionales de Derechos Humanos y Universidad "El rol de la</p>	<p>Prosecret General / Direcc de Derechos Humanos</p>

	<p>Universidad en la construcción de una cultura de derechos humanos". Cumplido</p> <p>Articulación con la Secretaría Académica para el relevamiento del trabajo de las Unidades Académicas en el Unidades Penitenciarias de la región, en el marco de Educación en Contextos de Encierro. Reuniones con referentes del área de cada unidad académica. En gestión permanente.</p> <p>Participación en la Comisión Provincial por la Memoria. En gestión permanente.</p> <p>Reuniones preparatorias para futuras actividades en conjunto con el Canal de la Universidad y la Comisión Provincial por la Memoria. Proyecto de convenio entre las partes. En gestión</p> <p>Participación en la Sección de Derechos Humanos del XXIII Congreso Argentino de Derecho Internacional llevado a cabo en la ciudad de Santa Fe entre el 10 y el 12 de noviembre de 2011. Cumplido</p>	
90	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Género y Derechos Humanos</p> <p>Elaboración de un compendio normativo de normas vinculadas a la protección de los derechos humanos de las mujeres desde una perspectiva de género. En gestión</p> <p>Elaboración de proyectos de resolución tendientes a la incorporación en el marco de la UNLP de un tratamiento acorde al género. Cumplido</p> <p>Elaboración de proyecto de declaración tendiente a acompañar la Sanción de la Cámara de Diputados de la Nación de la Ley sobre Identidad de Género. Cumplido</p>	<p>PG / Dir DD HH / Vicepresidencia</p> <p>Pros. de Extensión</p>
91	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Derechos de la niñez y adolescencia</p> <p>Reuniones con representantes de la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires, Colegios Profesionales, funcionarios del Fuero Penal Juvenil y miembros de la UNLP. En gestión permanente</p> <p>Realización de actividades a fin de evaluar la implementación y cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del niño, con representantes de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. En gestión</p>	<p>Prosecret General / Direcc de Derechos Humanos</p>
	<p>Subprograma 3.4.2..4</p> <p>Comisión Universitaria sobre Discapacidad</p>	<p>SEU / Comisión Universitaria sobre Discapacidad</p>
92	<p>Subprograma Operativo</p> <p>Accesibilidad física</p> <p>Generar un acompañamiento de las obras de adecuación Edilicia y propiciar que las obras nuevas sean accesibles. En gestión permanente</p> <p>Se creó la sub comisión de trabajo. En gestión avanzada</p> <p>Se gestionó una beca a estudiante avanzada de la carrera de arquitectura para actualización de relevamiento del Circuito Mínimo Accesible de cada Facultad de la UNLP. Cumplido</p>	<p>Comisión Universitaria sobre Discapacidad</p>
93	<p>Subprograma Operativo</p> <p>Accesibilidad comunicacional</p> <p>Dotar de condiciones cotidianas para la comunicación de personas con ceguera, sordera o que utilicen medios alternativos y/o aumentativos de comunicación. En gestión</p> <p>Trabajo sistemático en pos de garantizar que las páginas de la Universidades Nacionales cumplan estándares de accesibilidad. En gestión</p> <p>Accesibilidad a bibliotecas: profundizar trabajo de digitalización de textos, sistematizar e institucionalizar la experiencia. En gestión permanente</p> <p>Capacitación a estudiantes con discapacidad de la UNLP y posibles ingresantes en Tecnología informática, en conjunto con el área de accesibilidad de la Facultad de Informática y el área de Salud de la UNLP. Cumplido</p> <p>Organización de Jornada sobre Comunicación y Discapacidad" en coordinación con la secretaria de Derechos Humanos de la Pcia de Bs As en la Facultad de Periodismo. Cumplido</p> <p>Se gestionó una beca a estudiante avanzada de la carrera de Trabajo Social para la digitalización de textos para estudiantes de la UNLP. Cumplido</p> <p>Jornada sobre Accesibilidad organizada por el área de Accesibilidad de la Facultad de Informática y la CUD. 6 de Diciembre. Cumplido</p>	<p>Comisión Universitaria sobre Discapacidad</p>
94	<p>Subprograma Operativo</p> <p>Formación de grado y posgrado</p> <p>Planificación de Capacitación en Servicio a graduados y a otros actores que se desempeñan en el área, en articulación con Proyecto de Extensión "Capacitación y Supervisión a Equipos Interdisciplinarios". En gestión avanzada</p> <p>Organización de Capacitación en Lengua de Señas Argentinas (LSA) para No docentes, en forma asociada con área específica. En gestión</p> <p>Se inició curso de capacitación en Lenguas de Señas Argentinas en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Cumplido</p> <p>Organización de jornada sobre la experiencia de la Universidad Nacional de La Plata en relación a la accesibilidad. CIAPAT-OISS (Centro Iberoamericano de Ayudas Técnicas de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social). Cumplido</p>	<p>Comisión Universitaria sobre Discapacidad</p>

	<p>Creación de grupo de investigación sobre Discapacidad. Cumplido</p> <p>Presentación del Coro Polifónico de Ciegos en la Facultad de Bellas Artes 14 DE Octubre. Cumplido</p>	
95	<p>Subprograma Operativo</p> <p>Comisión Interuniversitaria: Discapacidad y Derechos Humanos</p> <p>Reunión de trabajo para la presentación de proyecto de Redes Universitarias. Paraná. Cumplido</p> <p>Participación en jornada de Creación de Red Global de investigadores en discapacidad, organizado por la Conadis (Comisión Nacional de Discapacidad). 20 de Septiembre. Cumplido</p> <p>Participación 3 Reunión de trabajo de la Comisión Interuniversitaria: Discapacidad y DDHH.Jujuy. Cumplido</p> <p>Preparación de publicación de la Red Universitaria latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidad y DDHH. En gestión</p>	<p><i>Comisión Universitaria sobre Discapacidad</i></p>
96	<p>Subprograma Operativo</p> <p>Vinculación y articulación</p> <p>Trabajo con la Dirección de salud de la UNLP y Servicios Sociales, en pos de facilitar las gestiones de las personas con discapacidad. En gestión permanente</p> <p>Trabajo en torno al debate sobre el cumplimiento del "cupó" laboral en nuestra Universidad y en cada Facultad, tendiente a su cumplimiento en forma gradual. (En las reuniones mensuales de la CUD, en reuniones con gremios del sector, etc.) En gestión</p> <p>Articulación intersectorial, con organismos locales, provinciales y nacionales y del tercer sector. Organización de Jornadas, en conjunto con la Secretaría de DDHH de la Pcia de Buenos Aires. En gestión permanente</p> <p>Realización / Ejecución de proyectos de extensión: "Capacitación y Supervisión a equipos Interdisciplinarios. Saldando deuda pendientes en temas de discapacidad y vejez" Unidad Ejecutora Facultad de Trabajo Social. Cumplido</p> <p>Realización / Ejecución de proyectos de extensión "Acceder es llegar, permanecer y partir" Unidad Ejecutora Facultad de Arquitectura y Urbanismo Cumplido</p> <p>Participación en el Consejo Social de la Secretaría de Extensión de la UNLP; En gestión avanzada</p> <p>Articulación entre los distintos niveles de formación de la universidad: Jardín Maternal, Enseñanza Media, Sistema Preuniversitario, carreras de Grado y Postgrado, a fin de facilitar una mejor inserción en el nivel elegido, coordinar y mejorar estrategias de enseñanza-aprendizaje, realizar adecuaciones pedagógicas que permitan la atención a la diversidad y Transferir hacia otros ámbitos la sistematización de las experiencias. En gestión avanzada</p> <p>Creación de Sub Comisión del área pedagógica de las facultades a fin de elaborar recursos para la detección y posterior acompañamiento de necesidades ante estudiantes con discapacidad. Elaboración de propuesta para la inclusión de un ítem en la inscripción virtual del ingreso 2012. Cumplido</p> <p>Creación de Sub Comisión de Bibliotecas que nuclea a las bibliotecarias de la UNLP en coordinación con la biblioteca central, a fin de articular la digitalización de textos. Cumplido</p> <p>Jornada de capacitación "bibliotecas accesibles". Viernes 12 de Agosto. Cumplido</p> <p>Participación en las jornadas de Discapacidad y Derechos Humanos en la localidad de San Fernando, 20 de Julio en conjunto con la Secretaría de Derechos Humanos de la Pcia de Bs As. Cumplido</p> <p>Organización Jornada dentro del Programa "Pensar la UNLP" sobre Discapacidad planificada para el 27 de Octubre. Cumplido</p> <p>Publicación del libro de la Comisión Interuniversitaria sobre Discapacidad- Cumplido</p> <p>Articulación con las áreas de ingreso 2012 de las 17 Facultades para la coordinación de charlas de la CUD a los ingresantes. Cumplido</p> <p>Encuentros de articulación con las áreas pertinentes de la Fac de Humanidades; Cs Exactas; Veterinarias; psicología; Bellas Artes ante la consulta de estudiantes con discapacidad. Cumplido</p> <p>Participación como consultora y charla participativa con el Consejo Municipal de Discapacidad del Municipio de Rivadavia- América. 29 de Noviembre. Cumplido</p> <p>Jornada en coordinación con CIAPAT- OISS "Universidades accesibles. UNLP" con participación de la Sub Comisión de Bibliotecas. 19 de Octubre. Cumplido</p> <p>Articulación con la Unidad 28 de Magdalena para la transcripción de material en Braille sobre información de la UNLP. Coordinado por el área de salud y la CUD. Cumplido</p> <p>Entrega de material sobre la CUD en formato accesible a las 17 Unidades Académicas para la inscripción del ingreso 2012. Cumplido</p> <p>Gestión compra de Impresora Braille. En gestión</p> <p>Gestión conformación de equipo de futbol para ciegos de la UNLP. En gestión</p>	<p><i>Comisión Universitaria sobre Discapacidad</i></p>
	<p>Programa Específico 3.4.3.</p> <p>EL CONSEJO SOCIAL</p>	
97	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Constitución del CONSEJO SOCIAL de la UNLP</p> <p>Reuniones periódicas de los integrantes del Consejo a fin de avanzar en los temas de la agenda. Balance de 2011 en el mes de Diciembre, para debatir en torno a los temas abordados y plantear metas para 2012. Cumplido</p>	<p><i>Prosecretaría de Extensión Universitaria</i></p>

98	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Elaboración de temas prioritarios para ser considerados por el Consejo Social</p> <p>Los temas actualmente en desarrollo son: - Generación de un Mercado de la Economía Social/ Incubadora de Emprendimientos de la Economía Social. - Producción Pública de Medicamentos (en conjunto con el Instituto Biológico). - Protección Integral de Niñez y Adolescencia. - Tierra y Vivienda para sectores populares (en conjunto con la DAM y la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires). - Promoción del ingreso y la permanencia en la UNLP, para todos los municipios que integran el Consejo. En gestión permanente</p> <p>Se ha consolidado el proyecto de Mercado de la Economía Social y Solidaria, avanzando en la elaboración de un documento, la gestión de un predio ante la Administración de Infraestructura Ferroviaria SE y la organización de un Encuentro de Productores para el mes de Octubre de 2011. En el mes de Diciembre se realizará la primera Feria por un “Mercado de la Economía Social y Solidaria” con la participación de las organizaciones que impulsan el proyecto. En gestión avanzada</p> <p>Derechos de niños y adolescentes: integrantes del Consejo se encuentran trabajando en un documento que exprese una posición de consenso sobre la Protección Integral de la Infancia. En gestión avanzada</p> <p>Se realizará en el mes de Diciembre la segunda mesa de trabajo sobre Tierra y Vivienda, con participación de organismos gubernamentales y las organizaciones del Consejo Social. En gestión avanzada</p> <p>Educación: a comienzos del mes de Octubre, comenzará a funcionar la comisión de trabajo del Consejo que abordará la promoción del ingreso a la UNLP, articulando con las áreas de la UNLP que actualmente trabajan en el tema. En gestión permanente</p>	Prosecretaría de Extensión Universitaria
99	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Convocatoria a programas y proyectos en temas prioritarios</p> <p>Evaluación de proyectos PITAP presentados, a cargo del Consejo Social, para ser evaluados posteriormente por la comisión de pares. Cumplido</p> <p>La convocatoria contó con la presentación de 14 proyectos, que incluyeron a más de 10 unidades académicas e incorporaron a municipios, organismos del estado nacional y provincial, gremios y organizaciones sociales. El Consejo se encuentra cerrando el dictamen final, para poder dar comienzo a la actividad de los proyectos financiados en el mes de Octubre. Cumplido</p> <p>Se estableció un orden de mérito de 11 proyectos. La UNLP financiará 6, estando en condiciones de financiar el 7mo con la colaboración de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires. En gestión</p> <p>Reunión con directores de proyectos PITAP financiados, a fin de resolver inicio de actividades y el seguimiento de los proyectos financiados a cargo del Coordinador de Proyectos Especiales. En gestión permanente</p>	Prosecretaría de Extensión Universitaria